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ה"רקלעדכון סטטוס עבודות 

בביצוע-קמפוס עין כרם 
מתבצעות עבודות העתקת תשתיות•

לתכנון חדש כולל הסדרי תנועה  ' וכיובמדרכות , מתבצעות עבודות להתאמת כבישים•

.חדשים

בוטנרמתבצעות עבודות התאמת מפלסים בכניסה לחניון בניין 1.

סגור עד סוף החודש להשלמת העבודות  ( משותף להדסה ולאוניברסיטה)1' חניון מס2.

והעתקת התשתיות הקיימות

יתבצעו שינויים בהסדרי התנועה בתוך הקמפוס ומחוצה לו בהתאם להסדרי העבודה  3.

וכן השתנו  " פרופסורים"בכלל זה השתנתה הכניסה לחניון ה. החדשים המאושרים

".בננה"וה" הבינלאומי"הכניסה והיציאה לחניונים 

:בקרוב•

 קרקעית בין הקמפוס העליון לתחתון-התתיחלו עבודות ביצוע המנהרה

 בסמוך לבניין רוקחות( עמודי הגשר)יחלו קידוח כלונסאות לנציבים





הר הצופים



ה"רקלעדכון סטטוס עבודות 

בביצוע-קמפוס הר הצופים 
הקבלן ומשרדי הפיקוח התמקמו בשטח ההתארגנות הצמוד למגרשי הטניס של לרנר•

מתבצעות עבודות העתקת תשתיות•

.לתכנון חדש כולל הסדרי תנועה חדשים' וכיובמדרכות , מתבצעות עבודות להתאמת כבישים•

כפר הסטודנטים וכן עבודות  /מתבצעות עבודות להעתקת תשתיות מסביב למעונות ברונפמן1.
בינוי של קירות בטון במקומות שונים

נסגר לעבודות לצורך ביצוע העתקת תשתיות וביצוע  רזניקרחוב שוקן בתוך מעונות 2.
התאמת כבישים ומדרכות למצב סופי

יתבצעו שינויים בהסדרי התנועה בתוך הקמפוס ומחוצה לו בהתאם להסדרי העבודה  3.
.  החדשים המאושרים

:בקרוב•

 רזניקלביצוע תשתית לכבלי מתח גבוה חדשים בתחום מעונות יחלו עבודות

 תחתון  רזניקתחתון ובכלל זה שינוי הכניסה למתחם ברזניקיחלו עבודות חיזוק קיר תומך
וקמפוס חרוב

 מעונות ברונפמן1-4לבניינים בצמודקידוח כלונסאות
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ה"רקלעדכון סטטוס עבודות 

בתכנון–ספרא ' י. קמפוס א
מתקיימות פגישות שוטפות עם מנהלי הפרויקט והמתכננים לתיאום תכנון העתקת תשתיות  •

'  וכיובנוף , ושינויי תנועה

מתקיימות פגישות שוטפות עם נציגי הרכבת הקלה ונציגי האוניברסיטה לגיבוש הסכם  •

נציגי הרכבת מעוניינים לקדם חתימה על הסכם  –בתוך הקמפוס ה"רקללביצוע עבודות 

.במהלך חודש ספטמבר

יטק'הוגהוחלט על הוספת תשתית לתחנה בסמיכות למתחם •

:  קיימים נושאים שהטיפול בהם בשלב התכנון ובתהליך גיבוש ההסכם במחלוקת•

 זרמית  : בקמפוס על תחום המחקר ותשתיות פיסיות ה"הרקלהשפעת הפעלת

.'וכיוב, רעידות, קרינה אלקטרו מגנטית, תועים

 וכיוברעידות , תנועה, אבק, רעש: בזמן הביצוע על החיים בקמפוסה"רקלהשפעת עבודות'.

לדוגמא גשר לשיפור הנגישות  : תכנון וביצוע אלמנטים שונים הכלולים בעבודות הרכבת

נושא פיצוי על אובדן חניות



ה"רקלעדכון סטטוס עבודות 

בביצוע–ספרא ' י. הכניסה לקמפוס א

–' וכיובעיצוב נופי , מדרכות, סיום העבודות להעתקת תשתיות וביצוע שינויים בכבישים•
.העבודות צפויות להסתיים בחודשים הקרובים. מתעכב למעלה משנה


